

(第7回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月19日
契約業者名	(株) あい設計 東京支社
契約業者の住所	東京都江東区亀戸 2-26-10 立花亀戸ビル 4F
業務の名称	環境省新庁舎改修 (21) 設計その2業務
履行場所	東京都千代田区霞が関 1-3-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履行期間(自)	令和4年3月15日
履行期間(至)	令和8年3月31日
	(指定部分4 履行期間(至) : 令和7年3月31日)
変更前の契約金額	¥249,093,458(税込み)
変更金額	¥0(税込み)
変更後の契約金額	¥249,093,458(税込み)
変更理由	<p>・ 設計意図伝達の対象である、主たる工事の工期延期に伴い、下記のとおり履行期間の変更を行う。</p> <p>・ 指定部分4について、関係者との協議を進めていたところ、設計と条件の見直しが生じたことから設計再検討が必要となり、時間を要したため履行期間を変更する。</p> <p>元履行期間：令和4年3月15日から令和6年12月20日まで (指定部分4：令和6年11月29日まで) 変更履行期間：令和4年3月15日から令和8年3月31日まで (指定部分4：令和7年3月31日まで)</p>