

(第1回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年 3月14日
契約業者名	株式会社 イズミ・コンストラクション
契約業者の住所	東京都中央区日本橋堀留町二丁目3番8号
工事名称	中央合同庁舎第5号館改修(24)建築その他工事
工事場所	東京都千代田区霞が関1-2-2
工事区分	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1. 建物 1) 庁舎 鉄筋コンクリート造 地上26階 地下3階 塔屋3階建て 特定天井改修 変更一式 2. 設備 電気設備 変更一式 機械設備 変更一式
工期(自)	令和 6年 9月26日
工期(至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	¥256,300,000円(税込み)
変更金額	¥△17,930,000円(税込み)
変更後の契約金額	¥238,370,000円(税込み)
変更理由	・現地状況による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。