

# 北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)の整備に関する有識者会議(第17回)

## 議事概要

令和8年2月16日(月) 16:00~18:00

於:中央合同庁舎3号館11階特別会議室

- 前回の有識者会議において、事業費の見込みの精度については、令和8年度にかけて有意に向上する見込みであることを確認したこと、また、一方で、事業費の増加額については、沿線自治体等の関係者の関心が高いことを踏まえ、事業費の精査の状況について、中間とりまとめを行う方針を確認した。
  
- その上で、中間とりまとめに向けた論点整理として、
  - ①事業費の増加額には蓋然性が高いリスクを考慮するのが適切と考えるところ、リスクの発現の不確実性を踏まえて、そのリスクを事業費にどのように反映することが適切であるか、
  - ②更なる事業費の増額リスクについては、事業費の増加額との関係で、どのように整理することが適切であるか、等について議論を行った。
  
- 次回の会議においては、中間とりまとめに向けて、引き続き、事業費の精査を進める。

以上