

(第7回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月27日
契約業者名	株式会社松田平田設計
契約業者の住所	東京都港区元赤坂一丁目5番17号
業務の名称	警察総合庁舎新築(21)設計業務
履行場所	東京都千代田区霞が関2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	設計内容の見直し等
履行期間(自)	令和3年12月 2日
履行期間(至)	変更前:令和7年 3月31日 変更後:令和7年 9月30日
変更前の契約金額	¥1,192,815,685(税込み)
変更金額	—
変更後の契約金額	¥1,192,815,685(税込み)
変更理由	・関係者との協議により、履行期限の延期を行う必要が生じたため。