

今後の進め方(案)



今後の進め方・スケジュール (案)



	委員会	既存ルート	候補ルート	制度レビュー
3月	★ 3/23	<ul style="list-style-type: none"> 既存ルートの取組状況 ルート特性の情報提供(案) 	<ul style="list-style-type: none"> 候補ルートの選定 	<ul style="list-style-type: none"> 制度レビューに向けて
4月	★ 4/23	<ul style="list-style-type: none"> 既存ルートの走行環境 走行環境の情報提供(案) 	<ul style="list-style-type: none"> 候補ルートの走行環境 現地調査等の進め方 	
5～6月	★		<ul style="list-style-type: none"> (現地調査・意見交換会) 	わかさいくるの フォローアップ
夏頃	★		<ul style="list-style-type: none"> 現地調査の総括 必須項目の達成状況 	
夏以降	★ ⋮ ↓		<ul style="list-style-type: none"> NCR指定に関する審査 NCR指定 (予定) 	
			<ul style="list-style-type: none"> 制度レビューの論点・進め方 	